Themenorientierte Projektprüfung
Klasse 10
Schuljahr 2011/12

Vorbereitungsphase:

Sammeln von Unterlagen, Teambildung, Aufgabenverteilung, usw.

bis Freitag, 16. Dezember	Abgabe der Themen an die Schulleitung
Mittwoch, 1. Februar	Ende der Vorbereitungsphase

Durchführungsphase:

Donnerstag, 2. Februar bis Dienstag, 7. Februar

Donnerstag, 2. Februar	1. Projekttag	7.50 Uhr – 12.15 Uhr
Freitag, 3. Februar	2. Projekttag	7.50 Uhr – 12.15 Uhr
Montag, 6. Februar	3. Projekttag	7.50 Uhr – 12.15 Uhr
Dienstag, 7. Februar	4. Projekttag	7.50 Uhr – 12.15 Uhr

Präsentationsphase:

Mittwoch, 8. Februar	1. Präsentationstag
Donnerstag, 9. Februar	2. Präsentationstag
Freitag, 10. Februar	3. Präsentationstag (Ausweichtermin)